

Juin  
2013

n°3



Ravalement avec Isolation par l'extérieurs  
Remplacement des menuiseries extérieures

## Travaux d'Amélioration de la Résidence



### NOTE D'INFORMATION AUX LOCATAIRES

Mesdames, Messieurs,

Déjà 4 appartements réalisés le 10 juin.

Le phasage des travaux, qui ne peuvent être réalisés en même temps, nous impose 2 interventions par appartement : à l'avant (Séjour & cuisine) et à l'arrière (chambres).

Nous vous joignons un planning prévisionnel. Celui-ci est susceptible d'être modifié en fonction des difficultés que nous pourrions rencontrer, mais il sert de base et sera mis à jour si nécessaire.

**Rappel : Vous devez impérativement et, dans leur totalité, débarrasser vos balcons et abords de fenêtres sous peine d'entraver la bonne marche du chantier.**

Vous serez prévenus une semaine à l'avance de la date d'intervention, par la Société LORILLARD.

Méthodologie d'intervention dans chaque appartement:

Société Intervenant	taches	Jour 1		jour 2		jour 3	
		Matin	A-Midi	Matin	A-Midi	Matin	A-Midi
LORILLARD	Pose de cloisons rigides dans appartement						
SET Environnement	Confinement de la zone (Polyane)						
SET Environnement	Dépose des châssis - Fin au plus tard à 13h						
LORILLARD	Repose des châssis - à partir de 13h						
SET Environnement	Repli de la zone confinée - à partir de 15h						

1<sup>er</sup> jour - Le montage des cloisons intérieures sera réalisé la veille de la dépose des menuiseries. Celles-ci seront confinées (pose d'une bâche plastique type polyane) afin d'isoler totalement l'appartement du chantier. (Conséquence : obscurité sur cette partie confinée).

2<sup>ème</sup> jour - Découpage des menuiseries et repose des nouvelles menuiseries. Ce confinement durera entre 3 et 5 jours selon si l'on intervient la veille d'un weekend ou en semaine. Il n'y aura aucune possibilité de changer de date par rapport au planning défini.

3<sup>ème</sup> jour - Démontage des cloisons et confinement.

Nous comptons sur votre coopération et restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Votre équipe de Gestion.